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Sintesi 

Una selezione di fatti e risultati ottenuti dalla valutazione della fase pilota BRIDGE  

Le tre tabelle seguenti forniscono una prima panoramica riassuntiva di fatti e risultati selezio-

nati, ottenuti dalla valutazione della fase pilota di BRIDGE 2017-2020. La tabella 1 è incen-

trata sul programma BRIDGE. Le tabelle seguenti sono incentrate sugli output e sugli out-

come delle due linee di finanziamento Proof of Concept (PoC, tabella 2) e Discovery (ta-

bella 3).  

Livello di impatto Una selezione di fatti e risultati concernenti il programma BRIDGE 

Risorse  

(cfr. capitolo 3.1.3) 
– Budget totale della fase pilota: 2017-2020 CHF 70 mio. 

– Circa due terzi del budget totale di BRIDGE sono stati investiti in progetti Discovery 
(46,5 milioni di franchi), il 28 % in progetti Proof of Concept (19,4 milioni di franchi).  

Posizionamento  
(cfr. capitolo 3.2) 

– BRIDGE è chiaramente posizionato nella filiera della ricerca e dell’innovazione.  

– BRIDGE è la risposta a un divario tra l’attività di promozione del FNS e quella di Inno-
suisse. 

Attuazione 

(cfr. capitolo 3.3) 
BRIDGE è uno strumento strategicamente importante per rafforzare la collaborazione tra 
il FNS e Innosuisse e per consolidare così il legame tra la ricerca e l’attuazione.  

Tabella 1: Una selezione di fatti e risultati ottenuti dalla valutazione di BRIDGE. Il programma BRIDGE.  

Livello di impatto Una selezione di fatti e risultati concernenti BRIDGE Proof of Concept (PoC)  

Output  
Proof of Concept 
(cfr. capitolo 3.4) 

– 16 bandi di progetto 

– 612 domande di progetto 

– 121 progetti finanziati (tasso medio di successo del 20 %) 

– Contributo medio della promozione: CHF 153 000.-, durata media del progetto: 
16 mesi 

– Campo d’innovazione finanziato con maggiore frequenza: Medtech  

– Il 60 % dei progetti finanziati si svolge presso l’ETHZ o l’EPFL, il 22  % presso le uni-
versità, il 12 % presso le scuole universitarie professionali e il 6 % presso altri istituti 
di ricerca. 

– Quasi il 60 % del personale di ricerca finanziato è di livello PostDoc, il 26 % è costi-
tuito da candidati e candidate PhD, il 13 % sta svolgendo un master e il 4 % frequenta 
un corso di laurea.  

– Quota di donne tra il personale di ricerca finanziato: 25 % 

Outcomes  
Proof of Concept 
(cfr. capitolo 3.6) 

– 80 start-up fondate (dai progetti della fase pilota 2016-2020) 

– Per il 92 % delle ricercatrici e dei ricercatori finanziati interpellati, PoC ha aperto 
nuove prospettive di carriera, principalmente nella start-up fondata. 

– Oltre l’80 % delle ricercatrici e dei ricercatori finanziati interpellati è riuscito a svilup-
pare un’idea commerciale. 

– Oltre l’80 % delle ricercatrici e dei ricercatori finanziati interpellati è riuscito a svilup-
pare un prototipo di prodotto, processo o servizio. 

– Il 75 % delle ricercatrici e dei ricercatori finanziati interpellati ha usufruito nel corso del 
progetto di ulteriori finanziamenti per il proprio progetto PoC. 

– Oltre il 90 % delle ricercatrici e dei ricercatori finanziati interpellati intende proseguire 
il proprio progetto, per questo motivo poco meno del 50 % intende presentare una do-
manda a Innosuisse e un buon 10 % intende presentare una domanda al FNS. 
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Livello di impatto Una selezione di fatti e risultati concernenti BRIDGE Proof of Concept (PoC)  

– Quasi la metà delle candidate e dei candidati non finanziati che sono stati interpellati 
ha abbandonato il proprio progetto a seguito della decisione negativa di finanzia-
mento. L’altra metà ha portato avanti il proprio progetto, con una fonte di finanzia-
mento alternativa e/o fondando una start-up.  

Tabella 2: Una selezione di fatti e risultati ottenuti dalla valutazione di BRIDGE. BRIDGE Proof of Concept (PoC)  

Livello di impatto Una selezione di fatti e risultati concernenti BRIDGE Discovery 

Output  
Discovery 

(cfr. capitolo 3.5) 

– 4 bandi di progetto 

– 435 domande di progetto presentate da 909 richiedenti 

– 39 progetti finanziati e 88 ricercatrici e ricercatori finanziati (tasso medio di successo 
del 9 %) 

– Contributo medio della promozione: CHF 1 146 000.-,  
durata media del progetto: 43 mesi 

– Campo d’innovazione finanziato con maggiore frequenza: Medtech  

– Il 35 % del personale di ricerca finanziato svolge la propria attività presso l’ETHZ o 
l’EPFL, il 30 % presso le università, il 20 % presso le scuole universitarie professionali 
e il 15 % presso altri istituti di ricerca. 

– Quota di donne tra il personale di ricerca finanziato: 16 % 

Outcomes  
Discovery 

(cfr. capitolo 3.7) 

– Per il 50 % delle ricercatrici e dei ricercatori finanziati interpellati, Discovery ha aperto 
nuove prospettive di carriera, soprattutto grazie ad un rafforzamento della propria po-
sizione all’interno dell’università. 

– Il 90 % delle ricercatrici e dei ricercatori finanziati interpellati collabora nel proprio pro-
getto Discovery con personale di ricerca di altre università o di altri istituti di ricerca.  

– Un terzo delle ricercatrici e dei ricercatori finanziati interpellati collabora con uno o più 
partner attuatori. 

– Poiché durante la fase pilota sono stati pochi i progetti Discovery già portati a termine, 
l’impatto dell’attuazione non è così evidente come nei progetti Proof of Concept.  

– Con il proprio progetto, oltre il 90 % delle ricercatrici e dei ricercatori finanziati inter-
pellati è riuscito a rafforzare il posizionamento strategico del proprio istituto di ricerca, 
a sfruttare le sinergie ai fini della collaborazione e ad instaurare un rapporto di colla-
borazione con un altro istituto di ricerca. 

– Nei propri progetti, il 67 % delle ricercatrici e dei ricercatori finanziati interpellati è riu-
scito a creare una connessione fra la ricerca di base e la ricerca applicata.  

– Un terzo delle ricercatrici e dei ricercatori finanziati interpellat i ha usufruito nel corso 
del progetto di un ulteriore finanziamento per il proprio progetto Discovery.  

– Quasi l’80 % delle ricercatrici e dei ricercatori finanziati interpellati intende proseguire 
il proprio progetto, per questo motivo circa il 30 % intende presentare una domanda a 
Innosuisse e poco meno del 10 % intende presentare una domanda al FNS. 

– Il 36 % delle candidate e dei candidati non finanziati che sono stati interpellati ha ab-
bandonato il proprio progetto a seguito della decisione negativa di finanziamento. La 
percentuale restante ha portato avanti il proprio progetto, ad es. con fondi stanziati 
dall’università o con altri fondi. 

Tabella 3: Una selezione di fatti e risultati ottenuti dalla valutazione di BRIDGE. BRIDGE Discovery 

Oggetto e obiettivi della valutazione 

Oggetto della presente valutazione è il programma BRIDGE nel periodo di fase pilota dal 

2017 al 2020. BRIDGE è finanziato per metà da Innosuisse e per metà dal Fondo nazionale 

svizzero per la ricerca scientifica (FNS) e comprende le due linee di finanziamento Proof of 

Concept (PoC) e Discovery: 
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— BRIDGE Proof of Concept (PoC) è rivolto a giovani ricercatori e ricercatrici che, sulla 

base dei risultati delle proprie ricerche, intendono sviluppare un’applicazione (ad es. 

allo scopo di avviare un’attività imprenditoriale) oppure implementarla con un partner.  

— Discovery è rivolto a ricercatrici e ricercatori esperti che intendono identificare, esplo-

rare e implementare il potenziale d’innovazione dei risultati delle proprie ricerche che si 

trovano ancora in una fase iniziale.  

La valutazione è incentrata sull’analisi dell’impatto (attuale e potenziale) di BRIDGE fra i 

gruppi target, nonché sulla governance e sul posizionamento di BRIDGE. La valutazione for-

nisce anche delle osservazioni sull’ulteriore sviluppo e posizionamento di BRIDGE e per l’ot-

timizzazione dell’attuazione di BRIDGE da parte dei suoi organi.  

Non è ancora possibile analizzare nel dettaglio l’impatto di BRIDGE Discovery, in quanto al 

momento della valutazione erano pochi i progetti Discovery portati a termine fra quelli avviati 

nel periodo pilota 2017-2020. È prevista un’analisi completa dell’impatto, a cura del FNS e di 

Innosuisse, per il messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innova-

zione 2025-2028.  

Impostazione del progetto 

La valutazione si avvale di un modello d’impatto per entrambe le linee di finanziamento 

Proof of Concept e Discovery. Per rispondere agli interrogativi della valutazione è stato im-

piegato un insieme di metodi qualitativi e quantitativi.  

— Per analizzare il posizionamento, la governance e gli output sono state svolte analisi 

di documenti e interviste qualitative con rappresentanti degli organi di BRIDGE, con 

rappresentanti di Innosuisse e del FNS e con rappresentanti internazionali di pro-

grammi analoghi.  

— Per il rilevamento degli outcome è stato svolto un sondaggio onl ine fra tutti i ricercatori 

e le ricercatrici che negli anni fra il 2017 e il 2020 hanno presentato una domanda 

per BRIDGE Proof of Concept oppure Discovery. Nella valutazione convergono le 

prospettive del personale di ricerca che ha usufruito del finanziamento e anche di quello 

che non ne ha usufruito. Inoltre, sono state condotte interviste qualitative con rappre-

sentanti di università ed istituti di ricerca. A fornire una prospettiva esterna sono 

state delle interviste qualitative a esperte ed esperti di diversità.  

— A livello di impatto, sono state effettuate delle analisi puntuali. Esse includono un’ana-

lisi dei media, interviste ai partner attuatori e inoltre interviste a fondatori e fonda-

trici di start-up con un progetto BRIDGE PoC.  

La valutazione è stata seguita da un gruppo di affiancamento del FNS, di Innosuisse e di 

organi di BRIDGE (cfr. allegato A-1).  
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Principali risultati della valutazione 

BRIDGE è un programma dal posizionamento ben definito 

Dalla valutazione emerge che il programma BRIDGE è chiaramente lungo la filiera della ri-

cerca e dell’innovazione e che mira a colmare un divario esistente fra la ricerca di base e 

l’innovazione fondata sulla scienza in una fase precompetitiva. La linea di finanziamento PoC 

ha un posizionamento chiaro. Nel caso di Discovery, i rappresentanti di Innosuisse intervistati 

sono del parere che vi siano delle analogie con lo strumento di Innosuisse «Progetto d’inno-

vazione senza partner attuatore». Tuttavia, almeno dal punto di vista dei gruppi target, questo 

non sembra costituire un problema: per il personale di ricerca interpellato vi sono chiaramente 

delle differenze fra questi due strumenti.  

Grande la domanda, soprattutto di progetti Discovery 

Il budget per la fase pilota ammontava a 70 milioni di franchi svizzeri, di cui 46,5 milioni di 

franchi svizzeri destinati ai progetti Discovery e 19,4 milioni di franchi svizzeri destinati ai 

progetti PoC. I fondi rimanenti sono stati impiegati per overhead, eventi, ecc. Per PoC, il 

tasso medio di successo della domanda presentata è stato del 20 %, per Discovery del 9 %. 

Il gruppo di valutazione Discovery indica che nella fase pilota sono stati respinti dei progetti 

in linea di principio idonei a causa della mancanza di risorse finanziarie.  

Elevata rilevanza della collaborazione strategica tra il FNS e Innosuisse – con poten-

ziale di ottimizzazione a livello operativo 

Sul piano strategico, la valutazione constata nel programma BRIDGE un’elevata rilevanza ai 

fini della collaborazione fra il FNS e Innosuisse e del loro lavoro congiunto nell’area della 

promozione della ricerca e dell’innovazione svizzera. Sotto questo aspetto, l’argomento cen-

trale è l’interconnessione tra la ricerca e l’attuazione dei risultati della ricerca nelle innova-

zioni, per il mercato e la società.  

La realizzazione di BRIDGE è efficiente e adeguata al raggiungimento degli obiettivi del pro-

gramma. Allo stesso tempo, è necessaria un’ottimizzazione a livello operativo. Ad esempio, 

da un punto di osservazione esterno, la visibilità del FNS supera quella di Innosuisse. I rap-

presentanti degli organi interpellati hanno inoltre richiesto un rafforzamento delle competenze 

in materia di ricerca applicata e innovazione, nonché di scienze sociali e umanistiche nei 

gruppi di valutazione, al fine di dare un maggiore peso all ’innovazione sociale e all’implemen-

tazione. 

In PoC e Discovery la presenza di rappresentanti delle scuole universitarie professio-

nali è scarsa 

Nella fase pilota presa in esame, i ricercatori e le ricercatrici delle scuole universitarie pro-

fessionali hanno presentato meno domande di PoC e Discovery, e rispetto alle università e 

agli istituti di ricerca, le loro domande sono state accettate in minore misura. A spiegarlo sono 

la diversa impostazione delle strutture di incentivi e la mancanza di finanziamenti d i base 

delle scuole universitarie professionali, ma anche l’immagine di BRIDGE tra il personale di 

ricerca delle scuole universitarie professionali. 
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Circa un quarto delle candidature è presentato da donne 

Un quarto delle candidature PoC è presentato da donne. Anche la quota di donne nei progetti 

PoC finanziati è di un quarto. È una quota bassa tenuto conto che PoC è aperto a tutte le 

discipline. Il 16 % delle candidature per Discovery è presentato da donne. La quota di donne 

nei progetti finanziati è leggermente superiore, pari al 22 %. Questa quota è relativamente 

alta tenuto conto che nella fase pilota Discovery era riservato alle innovazioni tecniche.  

Proof of Concept è visto come uno strumento incentrato sulla tecnica 

La valutazione indica che PoC è visto come uno strumento di promozione fortemente incen-

trato sulla tecnica, sebbene sia aperto a tutte le discipline. Uno dei motivi è probabilmente 

anche il sito web www.bridge.ch1, che dà questa impressione con le sue presentazioni, le sue 

immagini e i suoi esempi di progetti.  

Proof of Concept: in molti progetti è stato gettato un ponte tra la ricerca e la realizza-

zione 

La valutazione indica che i progetti PoC finanziati sono in linea con gli obiettivi del programma 

PoC e che dai progetti è scaturito un notevole valore aggiunto. Con esso si intendono le 

prospettive di carriera individuali per coloro che hanno usufruito del finanziamento, ma anche 

il valore aggiunto economico e sociale. Una buona fetta del personale di ricerca finanziato è 

riuscito a sviluppare un’idea commerciale e a creare un prototipo di prodotto, processo o 

servizio. Dai 121 progetti PoC portati a termine o in corso nella fase pilota 2017-2020 di 

BRIDGE, sono state circa 80 le start-up fondate.  

Discovery: l’interconnessione fra la ricerca di base e la ricerca applicata è stata con-

seguita in molti progetti, il futuro dirà quali saranno le fasi concrete della attuazione  

Nel caso dei progetti Discovery, l’impatto de lla attuazione non è ancora evidente, in quanto 

questi progetti hanno una durata prolungata e al momento della valutazione erano ancora 

pochi i progetti portati a termine fra quelli avviati nel periodo pilota 2017-2020. In molti dei 

progetti Discovery finanziati è stato possibile creare prospettive di carriera (ad esempio per 

la nuova generazione di ricercatori e ricercatrici), stimolare la collaborazione tra diverse uni-

versità e mettere in collegamento la ricerca di base e quella applicata. Nella maggior p arte 

dei progetti in fase pilota, i passaggi concreti che porteranno all’attuazione dei risultati della 

ricerca sono previsti per il futuro.   

Raccomandazioni del team di valutazione 

Sulla scorta di quanto rilevato, il team di valutazione ha elaborato delle raccomandazioni. 

Esse sono state discusse e ulteriormente sviluppate in un workshop di validazione con il 

gruppo di affiancamento e con altri rappresentanti del FNS e di Innosuisse (cfr. allegato A-2). 

La tabella 4 offre una sintesi delle raccomandazioni.  

 
1  Quanto affermato si riferisce al sito web di novembre 2021, il sito è stato nel frattempo aggiornato.  

http://www.bridge.ch/
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N.  Livello di im-

patto 

Raccomandazione 

1 Posizionamento Chiarire internamente il posizionamento di Discovery:  il team di valutazione raccomanda al 

FNS e a Innosuisse di chiarire insieme, al proprio interno, il posizionamento di Discovery ri-

spetto ad altri strumenti (ad esempio i progetti d’innovazione senza partner attuatore). Il team di 

valutazione è del parere che dalla valutazione non si possa dedurre una necessità perentoria 

d’azione riguardo al posizionamento. 

2 Risorse Monitorare meglio l’implementazione nei progetti Discovery: il team di valutazione racco-

manda di monitorare l’ulteriore sviluppo (soprattutto l’implementazione) dei progetti Discovery 

che sono già oggetto di finanziamento, prima di aumentare le risorse per Discovery. 

3 Risorse Proseguire il finanziamento in parti uguali da parte del FNS e di Innosuisse: Per mantenere 

e rafforzare ulteriormente la gestione paritaria del FNS e di Innosuisse, il team di valutazione 

raccomanda che il FNS e Innosuisse continuino a finanziare ciascuno quote uguali di BRIDGE.  

4 Struttura e go-

vernance 

Proseguire il lavoro svolto congiuntamente dal FNS e da Innosuisse nel campo della pro-

mozione della ricerca e dell’innovazione : Il team di valutazione raccomanda di portare avanti 

la collaborazione strategica tra il FNS e Innosuisse avviata con BRIDGE.  

5 Struttura e go-

vernance 

Creare una pari visibilità verso l’esterno di entrambe le organizzazioni sostenitrici : il team 

di valutazione raccomanda di confrontare i processi tuttora in corso con le buone pratiche delle 

due organizzazioni sostenitrici e di mettere a frutto l’esperienza maturata, come quella di Inno-

suisse nel monitoraggio e nell’affiancamento dei progetti.  

6 Struttura e go-

vernance 

Istituzionalizzare gli incontri di confronto tra il FNS e Innosuisse a livello strategico: il 

team di valutazione consiglia di istituire riunioni periodiche di confronto a livello di strategia fra il 

FNS e gli organi di Innosuisse ai fini della verifica e dell’ulteriore sviluppo del portafoglio di pro-

mozione di ricerca e innovazione. 

7 Struttura e go-

vernance 

Stabilire uno scambio regolare tra il Comitato direttivo e il gruppo di valutazione Disco-

very: il team di valutazione consiglia di istituire un forum di confronto regolare tra il Comitato di-

rettivo e il gruppo di valutazione Discovery, in modo che quanto osservato dai membri del 

gruppo possa confluire nei nuovi bandi.  

8 Struttura e go-

vernance 

Verificare il grado di competenza dei gruppi di valutazione e accogliere anche domande 

provenienti da discipline di natura non tecnica: con l’estensione di Discovery a discipline di 

natura non tecnica e ai fini del potenziamento di progetti nel campo dell’innovazione sociale nel 

PoC, il team di valutazione raccomanda un esame e, se del caso, un ampliamento dei gruppi di 

valutazione in termini di spettro e competenze nelle discipline per la valutazione e l’affianca-

mento di progetti non tecnici. Deve essere rafforzata anche la competenza in merito all’’attua-

zione. 

9 Immagine e rag-

giungimento dei 

gruppi target 

Mostrare esplicitamente un ampio concetto di innovazione:  il team di valutazione racco-

manda che BRIDGE segnali esplicitamente una concezione ampia di innovazione sul suo sito 

web2 e ritragga le storie di successo così come le ricercatrici e i ricercatori finanziati e i loro pro-

getti.  

10 Immagine e rag-

giungimento dei 

gruppi target 

Rivolgersi a studiosi e studiose di scienze umanistiche e sociali:  il team di valutazione con-

siglia di rivolgersi in modo più specifico a studenti e studentesse di scienze umanistiche e so-

ciali con eventi BRIDGE presso le università.  

11 Immagine e rag-

giungimento dei 

gruppi target 

Sviluppare uno strumento PoC proprio per neolaureati e neolaureate : per sfruttare il poten-

ziale di neolaureati e neolaureate, il team di valutazione raccomanda di sviluppare uno stru-

mento PoC specifico rivolto solo a questo gruppo target.  

12 Impatto PoC e 

Discovery 

Monitorare l’impatto di Discovery: il team di valutazione raccomanda di monitorare più da vi-

cino i progetti Discovery finanziati per quanto riguarda gli aspetti dell’attuazione, al fine di a) svi-

luppare, se necessario, attività di coaching per la realizzazione dei progetti esistenti, e b) affi-

nare, se necessario, i criteri di valutazione relativi all’attuazione nei futuri bandi. Dai risultati 

della valutazione sull’impatto di PoC, il team di valutazione non desume che vi sia una necessità 

perentoria d’intervento. 

Tabella 4: Raccomandazioni del team di valutazione, cfr. capitolo 4.3.1 per le raccomandazioni dettagliate. 
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Il team di valutazione propone inoltre degli indicatori per l’analisi dell’impatto per il messaggio 

ERI 2025-2028 e per il monitoraggio del programma. 

 
2  Quanto affermato si riferisce al sito web di novembre 2021, il sito è stato nel frattempo aggiornato.  
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